

## '23년 공공정보화사업 정보공개 및 수행내역 제출

□ '23년도 공공정보화사업 항목

연번	계약명	업체명	담당부서	공시일자
1	그룹웨어 라이선스 구매 및 기능개선 계약	(주)포와인드시스템	운영지원팀	
2	2023년도 국립해양박물관 정보시스템 통합유지보수	(주)디아이앤씨	운영지원팀	

붙임 '23년도 공공정보화사업 계약 소과정 공개 사업별 양식 각 1부. 끝.

## 그룹웨어 라이선스 구매 및 기능개선 계약정보

개찰결과

순위	업체명	비고
	(주)포와인드시스템	수의계약

계약체결 현황

계약금(원)	계약기간	주사업자	컨소시엄 업체	하도급 업체
24,200,000	'23.8.8.~10.6.	(주)포와인드시스템	해당없음	해당없음

과업내용 등 계약내용의 변경에 관한 사항

변경전	변경후	비고
그룹웨어 라이선스 구매 및 기능개선 계약	변경 없음	-

대가의 지급 현황

번호	사업자명	대가유형	청구액(원)	접수일	집행일	비고
1	(주)포와인드시스템	용역대금	24,200,000	'23.9.22.	'23.9.27.	-

감리현황

감리법인	현장감리 일정	비고
해당없음	해당없음	

감독·검사 현황

검사기간	검사결과	비고
'23.9.23.	합격	

## 2023년도 국립해양박물관 정보시스템 통합유지보수 계약정보

### 개찰결과

순위	업체명	비고
1	(주)디아이앤씨	협상에 의한 계약

### 계약체결 현황

계약금(원)	계약기간	주사업자	컨소시엄 업체	하도급 업체
40,100,000	'23.7.1.~'24.6.30.	(주)디아이앤씨	해당없음	해당없음

### 과업내용 등 계약내용의 변경에 관한 사항

변경전	변경후	비고
정보시스템 통합유지보수	변경 없음	-

### 대가의 지급 현황

번호	사업자명	대가유형	청구액(원)	접수일	집행일	비고
1	(주)디아이앤씨		3,341,667원×12월		매월	사고이월

### 감리현황

감리법인	현장감리 일정	비고
해당없음	해당없음	

### 감독·검사 현황

검사기간	검사결과	비고
사고이월	사고이월	